Lista de tarefas pendentes para a conclusão do projeto

- 1. CRUD de usuário Tarcísio
- 2. CRUD de cavalo Tarcísio
- 3. CSS Tarcísio
- 4. CRUD de lote Samuel
- 5. Sistema de Lance Tarcísio
- 6. Carroussel João
- 7. Pesquisa Samuel e João
- 8. Validações de formulários Samuel
- 9. Gerador de PDF Tarcísio
- 10. Dados do Banco Tarcísio
- 11. Imagens do leilão e Protótipo do site João
- 12. Cronômetro todos
- Mudança do estado do lote para vendido após 5 dias Tarcísio e Samuel

- 14. Sistema de lances Usuário e ADM Tarcísio.
- 15.
- 16. Sistema de validações, Samuel
- 17. Estilização dos destaques em formato de carrossel, João Bessa.
- 18. Gerar PDF das listagens (TCPDF), Tarcísio
- 19. Ordenar nas pesquisas, Samuel e João.
- 20. Temporizador dos lotes, Samuel e Tarcísio
- 21. Arrumar o lote pra só dar pra cadastrar um cavalo em um único lote. Samuel
- 22. alterar estado do lote quando passar a data, mudar situação do cavalo Tarcisio e Samuel
- 23. cronômetro

Atenciosamente,

- Equipe de desenvolvimento da Quarter Horse Brasil Leilões SA.